
Приложение

Утвержден

распоряжением Правления ПФР

от 15 апреля 2019 г. N 188р

План мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации

по сопровождению и развитию

Единой государственной информационной системы социального

обеспечения на 2019 год

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Форма реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации

	I. Методическое и организационное обеспечение развития и эксплуатации Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО)

	1.
	Разработка, согласование с федеральными органами исполнительной власти и утверждение порядка предоставления информации в ЕГИССО в отношении граждан, проходящих (проходивших) службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная или приравненная к ней служба
	Постановление Правления ПФР
	Департамент обеспечения безопасности

Департамент по обеспечению информационной безопасности

Департамент информационных технологий

Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - МИЦ ПФР)

Департамент федеральных государственных проектов
	III квартал 2019

	2.
	Разработка проекта административного регламента по государственной услуге информирования граждан о сведениях, содержащихся о них в ЕГИССО
	Письмо в Минтруд России с проектом административного регламента
	Департамент федеральных государственных проектов

Департамент информационных технологий
	III квартал 2019

	3.
	Ведение Классификатора мер социальной защиты (поддержки) (далее - Классификатор) в соответствии с пунктом 7 приказа Минтруда России от 30 июня 2017 г. N 542н "Об утверждении порядка формирования классификатора мер социальной защиты (поддержки), его актуализации и использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения"
	Отчет о размещении Классификатора на официальном сайте ПФР
	Департамент федеральных государственных проектов

МИЦ ПФР
	В течение 2019 года

	4.
	Мониторинг подключения к ЕГИССО поставщиков информации и пользователей информационной системы
	Журнал мониторинга подключения к ЕГИССО
	Департамент федеральных государственных проектов

МИЦ ПФР
	В течение 2019 года

	5.
	Мониторинг загрузки в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки), загружаемой органами, являющимися поставщиками информации в ЕГИССО
	Журнал мониторинга загрузки в ЕГИССО
	Департамент федеральных государственных проектов

МИЦ ПФР


	В течение 2019 года

	II. Развитие и эксплуатация инфраструктуры ЕГИССО

	6.
	Аренда каналов связи и вычислительной инфраструктуры геораспределенного резервирования ЕГИССО в соответствии с проектной документацией
	Акт приема-передачи к Государственному контракту от 14.06.2017 N 20-205-Д
	Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы
	Ноябрь 2019

	III. Развитие и обеспечение эксплуатации ЕГИССО

	7.
	Опытная и промышленная эксплуатация подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки)
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Опытная эксплуатация - II кв. 2019 года Промышленная эксплуатация - с 01.05.2019

	8.
	Подготовка описания постановок задач на развитие и сопровождение ЕГИССО
	Описание постановок задач
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	9.
	Развитие программного обеспечения ЕГИССО в части:
	
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	

	9.1.
	Реализация информационного взаимодействия ФГИС ФРИ и ЕГИССО
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019

	9.2.
	Реализация в части учета финансов выплатных мер социальной защиты (поддержки)
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019

	9.3.
	Реализация интерфейса для выполнения стандартных статистических запросов при формировании аналитической отчетности
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019

	9.4.
	Реализация сервиса качества данных
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019

	9.5.
	Интеграция с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС)
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Доработка ЕГИССО - I-III кварталы 2019 года

Опытная эксплуатация - IV квартал 2019 года

	9.6.
	Интеграция с информационной системой Федерального казначейства посредством СМЭВ
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Доработка ЕГИССО - I-III кварталы 2019 года

Опытная эксплуатация - IV квартал 2019 года

	9.7.
	Учет родственных связей граждан (семей)
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.8
	Учет уровня доходов семей, их имущества
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.9.
	Информационное взаимодействие ЕГИССО с информационными системами Росреестра и МВД России
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.10.
	Ведение Реестра точек присутствия органов, назначающих меры социальной защиты (поддержки) и перечня локальных мер социальной защиты (поддержки), назначаемых в этих точках
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.11.
	Реализация сервиса предоставления льготной категории гражданина
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	10.12.
	Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий


	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	Доработка ЕГИССО - I-III кварталы 2019 года

Опытная эксплуатация - IV квартал 2019 года

	9.13.
	Реализация публичного канала приема обращений по функционированию информационной системы
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	9.14.
	Отображение в личном кабинете гражданина и в "Социальном калькуляторе" порядка получения мер социальной защиты (поддержки)
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.15.
	Формирование сведений для информирования гражданина о мерах социальной поддержки, на которую у него появляется право в связи с возникновением отдельной жизненной ситуации
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.16.
	Размещение для учета поставщиками информации, планов развития ЕГИССО
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	9.17.
	Разделение новостей, на доступные только в закрытой части ЕГИССО
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	9.18.
	Отражение информации об органах, не подключенных и не размещающих актуальную информацию
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	9.19.
	Изменение личного кабинета в ЕГИССО в части отражаемой информации
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.20.
	Реализация отчетности с "моделированием" и прогнозированием
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	9.21.
	Реализация подробного журнала загрузки данных в ЕГИССО
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	9.22.
	Реализация механизма предоставления сведений для осуществления Рострудом функций контроля качества оказания социальной помощи населению
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	10.
	Развитие подсистемы установления и выплат в части:
	
	
	

	10.1.
	Расширение перечня мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых посредством подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки)
	Акт приемочных испытаний
	Департамент информационных технологий

Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год - все меры социальной защиты (поддержки) выбранных органов власти или муниципалитетов пилотных регионов

	11.
	Подключение к подсистеме установления выплат мер социальной защиты (поддержки) организаций муниципального уровня
	Акт приемочных испытаний
	Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год - все выбранные органы власти или муниципалитеты пилотных регионов

	12.
	Принятие регламента, мероприятий, направленных на обеспечение актуального и востребованного новостного контента в ЕГИССО
	Акт приемочных испытаний
	Департамент федеральных государственных проектов
	II квартал 2019 года

	13.
	Контроль предоставления мер социальной поддержки на основании ранее преданной поставщиками информации в ЕГИССО о назначенных мерах
	Акт приемочных испытаний
	Департамент федеральных государственных проектов
	2019 год

	14.
	Обработка части информации, относящейся к персональным данным, в ЕГИССО без ее хранения в информационной системе
	Акт приемочных испытаний
	Департамент федеральных государственных проектов, МИЦ ПФР, Департамент информационных технологий
	2019 - 2020 гг.

	15.
	Внесение изменений в НПА для реализации формирования проектов бюджетов на основании аналитической отчетности, сформированной в ЕГИССО
	Письмо в Минтруд России
	Департамент федеральных государственных проектов
	2019 - 2021 гг

	16.
	Аттестация ЕГИССО по требованиям безопасности информатизации
	Аттестат соответствия объекта информатизации ЕГИССО требованиям безопасности информации
	Департамент по обеспечению информационной безопасности
	2019 год


